PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

THEMA : PUPUTAN MARGARANA

PEMATUNG : SDR. ASKABUL

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 285.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 305.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. -
6. Miniature tanaman ..... Rp. 40.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. .....
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 45.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 505.000,-

KETERANGAN :

A 8

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PUPUTAN MARGARANA -

1. Designe : a. Rp. 10.000.-
 b. Rp. 5.000.-

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 250.000
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000

Rp. ~~270.000.-~~ 305.000.-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20.000.-
4. Miniature alam Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan Rp. 40.000.-
6. Miniature tanaman Rp. ~~30.000.-~~
7. Miniature perlengkapan Rp. 45.000.-
8. Setting / finishing Diorama Rp. 45.000.-
9. Lukisan Dum Rp. 40.000.-

jumlah : Rp. ~~~~ 505.000.-

KETERANGAN :

Tokoh . Ngurah Rai - uk. 38 - 1.
penyerang / pendamping 66/37 - 5.
perajurit dalam sepeda ... 20/20 - 15.
" " 10/15 . 15.
belanda ... 10/15 . 20.

~~Sdr. Made~~ } Rp ~~290.000~~.-
Sdr. ...
... ~~55.000~~
~~325.000~~

Askabul

A8

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : Puputan Margarana -

1. Design : a. Rp. 10.000.
b. Rp. 5.000.

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 250.000.
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.

Rp. 270.000.

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 20.000.
4. Miniature alam — Rp. 35.000.
5. Miniature bangunan — Rp. -
6. Miniature tanaman — Rp. 40.000.
7. Miniature perlengkapan — Rp. 35.000.
8. Setting / Finishing Diorama — Rp. 45.000
9. Lukisan Dum — Rp. 45.000.

j u m l a h : Rp. 505.000.

KETERANGAN : -

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : HIJRAH

PEMATUNG : SDR. RAMELAN

1. Design :
   a. Rp; 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 270.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000,-
   Rp. 285.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 10.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

(A 7)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : HIJRAH.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
   b. Rp. 5.000.-
   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 270.000.-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000.-
   Rp. 285.000.-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20.000.-
4. Miniature alam Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan Rp. 10.000.-
6. Miniature tanaman Rp. 35.000.-
7. Miniature perlengkapan Rp. 25.000.-
8. Setting / finishing Diorama Rp. 30.000.-
9. Lukisan Dum Rp. 45.000.-

tan alas sif biaya transport konsumsi dll

jumlah : Rp. ~~520.000.-~~

~~505.000~~
510.000

KETERANGAN :
Sutradara : Sdr. Kamdan
Pemb. Warsiyo.
Pelaksana² lain : Sdr. Kamdan.
Pelukis : Mas. Katmoyo.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III

THEMA : PABRIK SENJATA DALAM PERANG KEMERDEKAAN
PEMATUNG : MUDJIONO / HARSONO

1. Design :	a. Rp.	10.000,-	
	b. Rp.	5.000,-	
			Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :			
a. Pembentukan	: Rp.	200.000,-	
b. Bahan bakar dll.	: Rp.	15.000,-	
			Rp. 215.000,-
3. Finishing tokoh / mike up			Rp. 20.000,-
4. Miniature alam			Rp. 10.000,-
5. Miniature bangunan			Rp. 50.000,-
6. Miniature perlengkapan			Rp. 35.000,-
7. Miniature tanaman			Rp. 10.000,-
8. Setting / finishing diorama			Rp. 40.000,-
9. Lukisan dum			Rp. 30.000,-
		j u m l a h :	Rp. 425.000,-

KETERANGAN :

A 13

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PABRIK SENJATA DALAM PERANG KEMERDEKAAN

1. Designe : a. Rp. 60.000.-
   b. Rp. 5.000.-

   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 200.000.-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000.-

   Rp. 215.000.-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20.000.-
4. Miniature alam Rp. 60.000.-
5. Miniature bangunan Rp. 50.000.-
6. Miniature tanaman Rp. 10.000.-
7. Miaiature perlengkapan Rp. 35.000.-
8. Setting / finishing Diorama Rp. 40.000.-
9. Lukisan Dum Rp. 30.000.-

jumlah : Rp. .... ~~420.000.-~~ 425.000.-

KETERANGAN :

Boneka Close up. uk. 24/1 . 37 = 13.
uk. 14/1 . 20 = 20.
" TOKOH - 1 : Prof. Johannes.

Sd. diudji coba. ?
perlengkapan - ?
bantuan - ?
pekerjaan² lain ?

[illegible]

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN R.I. DI TELUK SIBOLGA.....
PEMATUNG : SDR. SARPOMO.....

1. Design : a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 280.000,-
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
Rp. 300.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 30.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 540.000,-

KETERANGAN :

Menuntut :

A 12

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN R.I. DI TELUK SIBOLGA.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
   b. Rp. 5.000.-

   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 280.000.-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-

   Rp. 300.000.-

3. Finishing tokoh / mike up	Rp. 20.000.-
4. Miniature alam	Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan	Rp. 35.000.-
6. Miniature tanaman	Rp. 25.000.-
7. Miniature perlengkapan	Rp. 30.000.-
8. Setting / Finishing Diorama	Rp. 35.000.-
9. Lukisan Dum	Rp. 45.000.-

jumlah : Rp. 545.000.-

KETERANGAN :- ~~Alat Alat/Mini~~ SAKPONO.
Boneka² : ?
Pekerjaan² lain : ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III

THEMA : PERLAWANAN RAKYAT IRIAN BARAT
PEMATUNG : SDR. MAHYAR

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 250.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 270.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 25.000,-
6. Miniature perlengkapan ..... Rp. 30.000,-
7. Miniature tanaman ..... Rp. 40.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

AA-4

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PERCAKSAAN RAKYAT IRIAN BARAT.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
b. Rp. 5.000.-

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 250.000.-
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-

Rp. 270.000.-

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 20.000.-
4. Miniature alam — Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan — Rp. 25 ~~25~~ 40.000.-
6. Miniature tanaman — Rp. ~~40~~ 30.000.-
7. Miniature perlengkapan — Rp. 35.000.-
8. Setting / finishing Dioramax — Rp. 40.000.-
9. Lukisan dum — Rp. 500.000.-

jumlah : Rp.

KETERANGAN :
Pekerjaan ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : KEGANASAN ~~WESTERLING~~ WALTER MUNGINSIDI DI SULAWESI SELATAN.....
PEMATUNG : SDR. HUSNA.....

1. Design :
   a. Rp; 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 20.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 20.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 525.000,-

KETERANGAN :

AA5

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : KEGANASAN WESTERLING DI SULAWESI SELATAN -

1. Design : a. Rp. 10.000.-
b. Rp. 5.000.-

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 300.000.-
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-

Rp. 320.000.-

3. Finishing tokoh / mike up	Rp. 20.000.-
4. Miniature alam	Rp. 70.000.-
5. Miniature bangunan	Rp. 35.000.-
6. Miniature tanaman	Rp. 25.000.-
7. Miniature perlengkapan	Rp. 20.000.-
8. Setting / finishing Dioramaa	Rp. 30.000.-
9. Lukisan dum	Rp. 40.000.-

jumlah : Rp. 585.000.-

KETERANGAN :

Sdr. [illegible] 'lain',
pekerjaan [illegible]
lukisan . Mas [illegible].

[illegible]

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III

THEMA : PERISTIWA MADIUN
PEMATUNG : SDR. MAHYAR

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 280.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 300.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature perlengkapan ..... Rp. 15.000,-
7. Miniature tanaman ..... Rp. 30.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 525.000,-

KETERANGAN :

AH

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PERISTIWA MADIUN –

1. Designe : a. Rp. 10.000.–
   b. Rp. 5.000.–

Rp. 15.000.–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 280.000.–
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.–

Rp. 300.000.–

3. Finishing tokoh / mike up		Rp. 20.000.–
4. Miniature alam	7 hari : 7 x 200 : 1400 / 5 x 200 : 5000	Rp. 35.000.–
5. Miniature bangunan	2 x 2 x 1250.–	Rp. 35.000.–
6. Miniature tanaman		Rp. 30.000.–
7. Miaiature perlengkapan		Rp. 15.000.–
8. Setting / finishing Diorama	7 x 200 = 1400	Rp. 35.000.–
9. Lukisan Dum	35.000 + 5000.–	Rp. 40.000.–

jumlah : Rp. 525.000.–

KETERANGAN :

Boneka : Sdr. Maryono ?
Pekerjaan² lain = ?

[illegible]

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : ESKWADRON BLOKADE RUNNERS (JON LIE)
PEMATUNG : LEGOWO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 45.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 10.000,-
   Rp. 55.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,-
4. Miniature alam (WIDODO CS) ..... Rp. 30.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. -
6. Miniature tanaman ..... Rp. -
7. Miniature perlengkapan (WIDODO CS) ..... Rp. 75.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 260.000,-

KETERANGAN :

(C 3)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN / DIR. No 4.

THEMA : ESKWADRON BLOKADE RUNNERS. (JON LIE).

1. Design : a. Rp. 10.000.–
   b. Rp. 5.000.–

   Rp. 15.000.–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. .... ~~45.000.–~~ 45 000
   b. Bahan bakar dll : Rp. .... ~~10.000.–~~ ~~10.000~~ 10 000

   Rp. .... ~~55.000.–~~ 55 000

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 10.000.–
4. Miniature alam Rp. 30.000.–
5. Miniature bangunan Rp. .... –
6. Miniature tanaman Rp. .... ~~10.000.–~~
7. Miniature perlengkapan Rp. .... 65.000.– ~~15.000~~
8. Setting / Finishing Diorama Rp 35.000.–
9. Lukisan Dum Rp 40.000.–

jumlah : Rp. .... ~~235.000.–~~ 200.000

KETERANGAN :

pemalang Finishing: 55.000.– 10.000.– 65.000.–

Boneka: Sdr. Kliedjiwan Kas: Rp. 45.000 65.000.– Miniatur: Widodo: Cs. 30.000.– 35.000.– 130.000.– 50 000

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. – TAHAP III

THEMA : A.K.A.B.R.I. MAGELANG

PEMATUNG : SDR. HUSNA

1. Design :
   a. Rp. 10.000,–
   b. Rp. 5.000,–
   Rp. 15.000,–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 280.000,–
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,–
   Rp. 300.000,–

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,–
4. Miniature alam ..... Rp. 25.000,–
5. Miniature bangunan ..... Rp. 40.000,–
6. Miniature perlengkapan ..... Rp. 25.000,–
7. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,–
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 40.000,–
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,–

j u m l a h : Rp. 540.000,–

KETERANGAN :

A 6

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : ALAT2 MEKANIK.

1. Designe : a. Rp. 10.000.—
   b. Rp. 5.000.—
   Rp. 15.000.—

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 280.000.—
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.—
   Rp. 300.000.—

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20.000.—
4. Miniature alam Rp. 25.000.—
5. Miniature bangunan Rp. 40.000.—
6. Miniature tanaman Rp. 35.000.—
7. Miaiature perlengkapan Rp. 25.000.—
8. Setting / finishing Diorama Rp. 40.000.—
9. Lukisan Dum Rp. 40.000.—

j u m l a h : Rp. 535.000.—

KETERANGAN :
Boneka : Fg. Hewan
Pekerjaan lain : = ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. – TAHAP III.

THEMA : INSIDEN DITELUK CIREBON
PEMATUNG : LEGOWO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,–
   b. Rp. 5.000,–
   Rp. 15.000,–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 30.000,–
   b. Bahan bakar dll : Rp. 10.000,–
   Rp. 40.000,–

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,–
4. Miniature alan ..... (WIDODO & SAGIMAN) ..... Rp. 35.000,–
5. Miniature bangunan ..... Rp. .....
6. Miniature tanaman ..... Rp. .....
7. Miniature perlengkapan ..... (WIDODO & SAGIMAN) ..... Rp. 60.000,–
8. Setting / finishing diorama ..... (WIDODO & SAGIMAN) ..... Rp. 25.000,–
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,–

j u m l a h : Rp. 225.000,–

KETERANGAN :

~~[illegible]~~ 6 III

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN Dir. No 1.

THEMA : Insiden di Teluk Cirebon –

1. Design : a. Rp. 60.000.–
b. Rp. 5.000.–

Rp. 65.000.–

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 30.000.–
b. Bahan bakar dll : Rp. 10.000.–] Legowo

Rp. 40.000.–

3. Finishing tokoh / mike up		Rp. 60.000.–
4. Miniature alam	– Widodo – Sapiian	Rp. 35.000 ~~30.000.–~~
5. Miniature bangunan		Rp. ~~25.000.–~~
6. Miniature tanaman	Cooperan –	Rp. ~~60.000.–~~
7. Miniature perlengkapan	Widodo / Sapiian	Rp. 60.000 ~~30.000~~
8. Setting / finishing Diorama	Widodo / Sapiian	Rp. 25 ~~40.000.–~~
9. Lukisan Dum		Rp. 40.000.–

jumlah : Rp. ~~260.000.–~~ 200.000

[illegible]

KETERANGAN :
Boneka : Legowo
perlengkapan – Miniatur – Finishing : Widodo – Sapiian – Sendiri
Lukisan . M. Kalmoyo
(6 lembar)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : PENERBANGAN PERTAMA AURI DI YOGYA

PEMATUNG : DIREKSI

1. Design
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 60.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 10.000,-
   Rp. 70.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 30.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 15.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 60.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 305.000,-

KETERANGAN :

Lampiran 5.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN //Dir. No 6.

THEMA : PENERBANGAN PERTAMA AURI di YOGYA.

1. Design	: a. Rp.	10.000.-
	b. Rp.	5.000.-
	Rp.	15.000.-
2. Pelaksanaan boneka :		
	a. Pembentukan : Rp.	60.000.-
	b. Bahan bakar dll : Rp.	10.000.-
	Rp.	70.000.-
3. Finishing tokoh / mike up	Rp.	10.000.-
4. Miniature alam	Rp.	30.000.-
5. Miniature bangunan	Rp.	15.000.-
6. Miniature tanaman	Rp.	25.000.-
7. Miniature perlengkapan	Rp.	60.000.-
8. Setting / Finishing Diorama	Rp.	35.000.-
9. Lukisan Dum	Rp.	45.000.-
j u m l a h :	Rp.	305.000

KETERANGAN :

Dir. Widdo Cs.

Direksi

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : SEKOLAH PENERBANG PERTAMA YOGYA

PEMATUNG : SDR. MUDJIMAN KS

Design : a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 140.000,-
b. Bahan bakar dll. : Rp. 15.000,-
Rp. 155.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 20.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 25.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 20.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... (SDR. MUDJIMAN KS) ... Rp. 50.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 30.000,-

j u m l a h : Rp. 355.000,-

KETERANGAN :

(B2)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN /KECIL.

THEMA : SEKOLAH PENERBANG PERTAMA YOGYA.

1. Design : a. Rp. 10.000.–
   b. Rp. 5.000.–

   Rp. 15.000.–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 100.000.– (40.000.–)
   b. Bahan bakar dll : Rp. 10.000.– (45.000)

   Rp. 110.000.–

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 10.000.–
4. Miniature alam — Rp. 20.000.–
5. Miniature bangunan (P. Putu) — ~~Rp 25.000~~ Rp. 25.000.–
6. Miniature tanaman — Rp. 20.000.–
7. Miniature perlengkapan — Rp. 50.000.–
8. Setting / finishing Dioramax — Rp. 30.000.–
9. Lukisan dum (P. Rise) — Rp. 30.000.–

jumlah : Rp. 310.000.–

KETERANGAN :

Sdr. Mudjiono KS: ?
pekerjaan lain2 : ?

110.000.– → boneka
10.000.– →
50.000.– perlengkapan.

Rp. 170.000.–

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : MARKAS BESAR KOMANDO SUMATRA

PEMATUNG : SDR. ARI / SDR. LEGOWO

Design :

a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-

Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 240.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-

Rp. 260.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 50.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 20.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

A 10

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : Markas Besar Komando Sumatra

1. Design : a. Rp. 60.000.–
   b. Rp. 5.000.–

Rp. 15.000.–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. ....~~250.000~~.–
   b. Bahan bakar dll : Rp. ....~~20.000~~.–

Rp. ....~~300.000~~.–

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20.000.–
4. Miniature alam Rp. 30.000
5. Miniature bangunan Rp. 50.000.–
6. Miniature tanaman Rp. 35.000.–
7. Miniature perlengkapan . Rp. 20.000.–
8. Setting / finishing Diorama Rp. 35.000.–
9. Lukisan dum Rp. 40.000.–

j u m l a h : Rp. ....~~550.000~~.–

510.000.–

KETERANGAN :

~~Borelen : A Harsono~~
~~Pekerjaan lain² =~~ ?

?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : PERISTIWA MERAH PUTIH DI MENADO

PEMATUNG : SDR. ARI / SDR. MARZUKI

1. Design
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 240.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 260.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 30.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 30.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. .....
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 470.000,-

KETERANGAN :

A 11

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PERISTIWA MERAH PUTIH DI MENADO.

1. Design : a. Rp. ....10.000.-....
   b. Rp. ....5.000.-....

RP. ....15.000.-....

2. Pelaksanaan Boneka :
   a. Pembentukan : Rp. ....~~200.000.-~~ 240.-....
   b. Bahan bakar dll: Rp. ....~~20.000.-~~ 20....

Rp. ....~~220.000~~ 260.000.-....

3. Finishing tokoh / mike up Rp. ....20.000.-....
4. Miniature alam Rp. ....35.000.-....
5. Miniature bangunan Rp. ....30.000.-....
6. Miniature tanaman Rp. ....30.000.-....
7. Miniature perlengkapan Rp. ....~~20.000~~ -....
8. Setting / finishing Diorama Rp. ....35.000.-....
9. Lukisan Dum Rp. ....40.000.-....

jumlah : Rp. ....~~525.000.-~~ 470.000....

KETERANGAN :

Boneka² dan Mudji²nya pekerjaan² lain ?

ARI ...

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : OPERASI RI 001 SEULAWAH DI LUAR NEGERI

PEMATUNG : SDR. WIDJATI

Design :
a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 90.000,-
b. Bahan bakar dll. : Rp. 10.000,-
Rp. 100.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 20.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 80.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 360.000,-

KETERANGAN :

A 14

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : OPERASI RI.001 SELAMATKAN DI LUAR NEGERI.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
b. Rp. 5.000.-
Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. ~~90.000.-~~ 100.000.-
b. Bahan bakar dll : Rp. 10.000.-
Rp. ~~100.000.-~~ 110.000.-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 35.000.-
4. Miniature alam Rp. ~~30~~ 20.000.-
5. Miniature bangunan Rp. 25.000.-
6. Miniature tanaman Rp. 80.000.-
7. Miniature perlengkapan Rp. 35.000.-
8. Setting / finishing Diorama Rp. 40.000.-
9. Lukisan Dum

j u m l a h : Rp. ~~370~~ 360.000.-

KETERANGAN :

Boneka + perlengkapan : Sdr. Rijali
Pelengkap2 lain-2 : ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : SEKOLAH ANGKATAN LAUT TEGAL

PEMATUNG : SDR. SUNARYO

Design :

a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-

Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 210.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 15.000,-

Rp. 225.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 15.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 20.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 25.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 15.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 30.000,-

j u m l a h : Rp. 400.000,-

KETERANGAN :

B4

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN Kecil.

THEMA : SEKOLAH ANGKATAN LAUT TEGAL.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
   b. Rp. 5.000.-
   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 210.000.-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000.-
   Rp. 225.000.-

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 5.000.-
4. Miniature alam — Rp. 20.000.-
5. Miniature bangunan — Rp. 25.000.-
6. Miniature tanaman — Rp. 25.000.-
7. Miniature perlengkapan — Rp. ~~15.000~~
8. Setting / Finishing Diorama — Rp. 30.000.-
9. Lukisan Dum — Rp. 30.000.-

j u m l a h : Rp. 400.000.-

KETERANGAN :
Boneka : Ki. Narto
Pekerjaan Lain2 oleh ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. – TAHAP III.

THEMA : PENUMPASAN EX KNIL

PEMATUNG : SDR. MADE / SDR. WAYAN

1. Design
   a. Rp. 10.000,–
   b. Rp. 5.000,–
   Rp. 15.000,–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 250.000,–
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,–
   Rp. 270.000,–

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,–
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,–
5. Miniature bangunan ..... Rp. 30.000,–
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,–
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 30.000,–
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 40.000,–
9. Lukisan dun ..... Rp. 45.000,–

j u m l a h : Rp. 520.000,–

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN Dik No 2.

THEMA : PENGUMPISAN EX KNIC ANDI AZIS CS. DI LENGKONG.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
b. Rp. 5.000.-

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 60.000 → 250.000
b. Bahan bakar dll : Rp. 10.000 → 20.000,-

270.000.-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20.000.-
4. Miniature alam Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan Rp. ~~30.000~~
6. Miniature tanaman Rp. 35.000
7. Miniature perlengkapan Rp. ~~35.000~~ 40.000.-
8. Setting / Finishing Diorama Rp. 40.000.-
9. Lukisan Dum Rp. 45.000.-

j u m l a h : Rp. 295.000.-
490.000
5200

KETERANGAN :
Boneka. ~~Lepas~~ Made Wayan. Widodo Kapinus. Bendi
Miniatur - perlengkapan - Finishing
Lukisan. Mas Kalimono.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : JATUHNYA PESAWAT DAKOTA VT.CLA DI YOGYA

PEMATUNG : SDR. AMRAN

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 35.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 5.000,-
   Rp. 40.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,-
4. Miniature alan ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. .....
6. Miniature tanaman ..... Rp. 40.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 50.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 40.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 275.000,-

KETERANGAN :

(2)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN IDIK NO 3.

THEMA : JATUHNYA RESIMAT DIKOTA VT. CLA di YOGYA.

1. Design : a. Rp. 60.000.—
b. Rp. 5.000.—
Rp. 15.000.—

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 35.000.— ✓
b. Bahan bakar dll : Rp. 5.000.— ✓
Rp. 40.000.—

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 60.000.— ✓
4. Miniature alam — Rp. 35.000.— ✓
5. Miniature bangunan — Rp. 40.000.—
6. Miniature tanaman — Rp. 30.000 ✓
7. Miniature perlengkapan — Rp. 40.000 ✓
8. Setting / finishing Diorama — Rp. 45.000.—
9. Lukisan Dum

j u m l a h : Rp. 275.000.—

KETERANGAN :
Pembuatan — 40.000
perlengkapan — 50.000
90.000.—
Finishing — 10.000
100.000.—

SOK. LHARAN

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : SERANGAN UMUM 1 MARET DI YOGYA

PEMATUNG : SDR. J. SUMARTONO

1. Design
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-
   EXTRA DESIGN : Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up (SDR. J. SUMARTONO) Rp. 20.000,-
4. Miniature alam (" ") Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan (" ") Rp. 30.000,-
6. Miniature tanaman Rp. 20.000,-
7. Miniature perlengkapan (SDR. J. SUMARTONO) Rp. 30.000,-
8. Setting / finishing diorama (SDR. J. SUMARTONO) Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 565.000,-

KETERANGAN :

A 5

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : Kerangan Comic Market di Yogya.

1. Designe : a. Rp. 10.000.-
   b. Rp. 5.000.-
   Rp. 15.000.-

Extra design

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000.-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-
   Rp. 320.000.-

3. Finishing tokoh / mike up	Rp.	20.000.-
4. Miniature alam	Rp.	
5. Miniature bangunan	Rp.	35.000.-
6. Miniature tanaman	Rp.	30.000.-
7. Miniature perlengkapan	Rp.	20.000.-
8. Setting / finishing Dioramma	Rp.	30.000.-
9. Lukisan Dum	Rp.	35.000.-
	Rp.	45.000.-
j u m l a h :	Rp.	555.000.-
		570.000.-

KETERANGAN :

Boneka : Komando (orphok. 1 uk. 28 - 1
Tiang - uk. 25/27 - 10
Orphok - uk. 27/30 - 4
Tiang - uk. 20/22 - 10
Komando - uk. 35/37 - 2
Belanda - uk. 10-12 - 20

R. J. Marlono.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : PEMBOMAN AMBARAWA - SALATIGA - SEMARANG

PEMATUNG : N. SUMARTONO

Design : a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 15.000,-
b. Bahan bakar dll. : Rp. .....
Rp. 15.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. .....
4. Miniature alam ..... (WIDODO) ..... Rp. 70.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. .....
6. Miniature tanaman ..... Rp. .....
7. Miniature perlengkapan ..... (WALUYO) ..... Rp. 60.000,-
8. Setting / finishing diorama (WIDODO) ..... Rp. 40.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 245.000,-

KETERANGAN :

Lampiran II.

07

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN /DIK. NO: 5.

THEMA : PEMBUATAN ANIMASI SEKOLAH SEMARANG.

1. Design : a. Rp. 60.000.-
   b. Rp. 5.000.-
   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. .....
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15000.-
   Rp. 15.000.-

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. .....
4. Miniature alam — Rp. 60.000.-
5. Miniature bangunan — Rp. .....
6. Miniature tanaman — Rp. .....
7. Miniature perlengkapan - peralatan — Rp. 60.000.-
8. Setting / finishing Diorama — Rp. 40.000.-
9. Lukisan Dum — Rp. 45.000.-

j u m l a h : Rp. 245.000.-

KETERANGAN : -

Sdr. Widodo : Cs.

Boneka / Manusia
Miniatur alam Wisata
n peralatan lainnya.
Finishing Wisata.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : PENUMPASAN A.P.R.A DI JAWA BARAT

PENATUNG : J. SUMARTONO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 285.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 305.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ... (SDR. J. SUMARTONO) ... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ... (SDR. J. SUMARTONO) ... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ... Rp. ...
6. Miniature tanaman ... Rp. 50.000,-
7. Miniature perlengkapan ... Rp. ...
8. Setting / finishing diorama ... (SDR. J. SUMARTONO) ... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 500.000,-

KETERANGAN :

AA 3

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PENUMPASAN APRA DI JAWA BARAT.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
b. Rp. 5.000.-

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 285.000.-
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-

Rp. 305.000.-

3. Finishing tokoh / mike up	Rp.	20.000.-
4. Miniature alam	Rp.	35.000.-
5. Miniature bangunan	Rp.	-
6. Miniature tanaman	Rp.	30.000.-
7. Miniature perlengkapan	Rp.	-
8. Setting / Finishing Diorama	Rp	35.000.-
9. Lukisan Dum	Rp	40.000.-

jumlah : Rp. 485.000.- 500.000

KETERANGAN :
Sdr. Marlono:
pelaksanaan = lain2?
Lukisan Mas. Kaimang

B 3

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN / KECIL.

THEMA : SEKOLAH POLISI MAGELANG -

1. Design : a. Rp. 10.000.-
b. Rp. 5.000.-

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 210.000.-
b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000.-

Rp. 225.000.-

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 15.000.-
4. Miniature alam — Rp. 20.000.-
5. Miniature bangunan — Rp. ~~35~~ 25.000.-
6. Miniature tanaman — Rp. 25.000
7. Miniature perlengkapan — Rp. ~~40.000~~ -
8. Setting / finishing Diorama — Rp. 30.000.-
9. Lukisan Dum — Rp. 30.000.-

j u m l a h : Rp. 400.000.-

KETERANGAN :

Boneka : Hardam
Pelengkap dan alat lain ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : SEKOLAH POLISI MAGELANG

PELATUNG : SDR. HARDHANI

1. Design
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 210.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000,-
   Rp. 225.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 15.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 20.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. .....
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 30.000,-

j u m l a h : Rp. 395.000,-

KETERANGAN :

(B 1)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN /kecil

THEMA : MILITER AKADEMI TANGGERANG.

1\. Design : a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-

Rp. 15.000,-

2\. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 200.000,-
b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000,-

Rp. 215.000,-

3. Finishing tokoh / mike up	Rp. 15.000,-
4. Miniature alam	Rp. 20.000,-
5. Miniature bangunan	Rp. 20.000,-
6. Miniature tanaman	Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan	~~Rp. 20.000,-~~
8. Setting / Finishing Diorama	Rp. 30.000,-
9. Lukisan Dum	Rp. 30.000,-

j u m l a h : Rp. 390.000,-

KETERANGAN :
Sdr. Ali ...
Pekerjaan : ...
Lukisan Sy. Roëmoyo.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. – TAHAP III.

THEMA : MILITER AKADEMI TANGGERANG

PEMATUNG : SDR. ALIPAR

1. Design
   a. Rp. 10.000,–
   b. Rp. 5.000,–
   Rp. 15.000,–

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 200.000,–
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000,–
   Rp. 215.000,–

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 15.000,–
4. Miniature alam ..... Rp. 20.000,–
5. Miniature bangunan ..... Rp. 20.000,–
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,–
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. ---
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,–
9. Lukisan dum ..... Rp. 30.000,–

j u m l a h : Rp. 370.000,–

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. – TAHAP III

THEMA : MARKAS BESAR KOMANDO JAWA

PEMATUNG : SDR. SUTRISNO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 280.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 300.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature perlengkapan ..... Rp. 10.000,-
7. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 525.000,-

KETERANGAN :

TRISNO.

A 9

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : ~~MARKAS BESAR~~ KOMANDO JAYA

1. Design : a. Rp. 10.000.-
   b. Rp. 5.000.-
   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. ~~200.000~~ 300.000.-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-
   Rp. 320.000.-

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 20.000.-
4. Miniature alam — Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan — Rp. 35.000.-
6. Miniature tanaman — Rp. 35.000.-
7. Miniature perlengkapan — Rp. 15.000.-
8. Setting / Finishing Diorama — Rp. 35.000.-
9. Lukisan Dum — Rp. 40.000.-

j u m l a h : Rp. 525.000.-

KETERANGAN :
boneka : Satrisno
Pekerjaan lain - ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : PERANAN WANITA DALAM PERANG KEMERDEKAAN

PEMATUNG : SDR. SUWARDI

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 290.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 310.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 25.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. —
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisaa dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 515.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

THEMA : LONG MARS SILIWANGI

PEMATUNG : SDR. HARY DJUHARUDIN

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 290.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 310.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. -
6. Miniature tanaman ..... Rp. 45.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. -
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 40.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : POLRI BERTUGAS MENJAGA STATUS QUO
PEMATUNG : SDR. HARY DJUHARUDIN

1. Design :	a. Rp.	10.000,-	
	b. Rp.	5.000,-	
			Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :			
a. Pembentukan	: Rp.	300.000,-	
b. Bahan bakar dll	: Rp.	20.000,-	
			Rp. 320.000,-
3. Finishing tokoh / mike up			Rp. 20.000,-
4. Miniature alam			Rp. -
5. Miniature bangunan			Rp. 30.000,-
6. Miniature tanaman			Rp. 30.000,-
7. Miniature perlengkapan			Rp. 25.000,-
8. Setting / finishing diorama			Rp. 35.000,-
9. Lukisa dum			Rp. 40.000,-
j u m l a h			:Rp. 515.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : JENDERAL SOEDIRMAN BERGERILYA

PEMATUNG : SDR. HARTONO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. -
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 535.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

THEMA : TENTARA PELAJAR DALAM PERANG KEMERDEKAAN
PEMATUNG : SDR. HARTONO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. -
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 535.000,-

KETERANGAN :